

# Projekt PhotoPa - SCÉNÁŘ

ZS 2013-14

týden	akce
1-2	zadání projektu
2-6	výběr objektu konzultace k výběru PhotoPa - registrace uživatele PhotoPa - založení projektu .. karta Přehled
5-6	výklad k měření a snímkování
6-13	zjištění údajů o objektu rozvaha o práci v terénu konzultace k rozvaze sběr dat v terénu zpracování dat kalibrace kamery PhotoPa - vložení dat + zprávy .. ostatní karty
12-13	dopracování + odevzdání + kontrola + uzavření projektu

aktualizace 13.9.13 15:01

JH