

Projekt PhotoPa - SCÉNÁŘ

ZS 2017-18

týden	kdy	akce
1-2	1 cv.	zadání projektu
2-6	1-2 cv.	vytvoření týmů = dvojic výběr objektu - min. 3 možné tipy s fotografiemi
	2-3 cv.	konzultace k výběru s PR/JH .. TERMÍN do 10.11.
	<i>poté</i>	www PhotoPa - registrace uživatele www PhotoPa - založení projektu .. karta Přehled
5-6	3 cv.	výklad k měření a snímkování - v rámci úlohy 5
6-12		zjištění údajů o objektu - vlastník, souřadnice, popis aj. rozhaha o práci v terénu - co, jak a čím fotit + měřit
	4-5 cv.	konzultace k rozvaze s PR/JH .. TERMÍN do 1.12.
	<i>poté</i>	sběr dat v terénu - snímkování, oměření a náčrty zpracování dat - tvorba náčrtů a protokolů
	4-5 cv.	kalibrace kamery - v rámci úlohy 4
11-12	6 cv.	konzultace k pořízeným datům s PR/JH .. TERMÍN do 20.12.
	6 cv.	www PhotoPa - vložení dat + zprávy .. ostatní karty
11-13		dopracování + odevzdání + kontrola + uzavření projektu